

2. URADITI MREŽNI PLAN (T.M.P), ZA DATU TABELU AKTIVNOSTI
TABELA AKTIVNOSTI

	NAZIV AKTIVNOSTI	TRAJANJE	PRETHODNA	NAREDNA	UPOREDNA
		AKTIVNOSTI	AKTIVNOST	AKTIVNOST	AKTIVNOST
		DANA	PA	NA	UA
1	PRIPREMNI RADOVI	20	—	2	—
2	SKICANJE HUMUSA	1	1	3	—
3	ISKOP ZEMLJE	1	2	4,5	4
4	ODVOZ ZEMLJE	1	3	5	—
5	ZIDANJE ZIDOVA	3	3,4	6,7	6
6	PRIPREMA OPLATE	0,5	5	7,11	—
7	UGRAĐIVANJE OPLATE	0,5	5,6	9	8
8	PRIPREMA ARMATURE	0,5	7	9,14	—
9	UGRAĐIVANJE ARMATURE	0,5	7,8	10	—
10	BRADA TM-3	2	9	12	11
11	PRIPREMA OPLATE	0,5	6	12	—
12	BETONIRANJE TM-3	2	10,11	13	—
13	UGRAĐIVANJE OPLATE	0,5	12	14	—
14	UGRAĐIVANJE ARMATURE	0,5	8,13	15	—
15	BETONIRANJE ZIDOVA I. SPRATA	2	14	16	—
16	BRADA TM-3	2	15	17	—
17	BETON TM-3	2	16	18	—
18	OPLATA ZA ZIDOVE III. SPR.	1	17	19	—
19	POSTAVLJANJE ARMATURE	1	18	20	—
20	BETONIRANJE ZIDOVA III SPR.	1	11,19	21,22	—
21	MALTERISANJE	3	20	21	—
22	MONTIRANJE KROVNE KONSTRUKCIJE	2	20	23	21
23	POKRIVANJE KROVA	2	22	24	—
24	ZAVRŠNI RADOVI	15	21,23	—	—