
ZADATAK 4. ( 25 bodova) 
 
Za zadate međuzavisnosti aktivnosti i njihovih trajanja potrebno je uraditi: 

 
1. konstruisati mrežni plan i postupkom napred-nazad sračunati vremenske parametre na 

samom planu    ( 10 )                                                 
2. obeležiti kritični put i kritične aktivnosti          ( 5 ) 
3. popuniti datu tabelu (odrediti vremenske parametre, vremenske rezerve, kritični put). (10) 

 
 

Odnos u mreži Početak Završetak Rezerve Kritični Red. 
broj 

Td  
Pa Na Rp Kp Rz Kz Tu Ts put put vreme vreme 

1 5 - 2,3 0 0 5 5 0 0 * * 5 5 

2 7 1 4,7 5 13 12 20 8 0     

3 4 1 5,6 5 5 9 9 0 0 * * 4 4 

4 6 2 9 12 22 18 28 10 0     

5 8 3 8 9 9 17 17 0 0 *  8  

6 10 3 11 9 9 19 19 0 0  *  10 

7 14 2 10 12 20 26 34 8 8     

8 17 5 10,13 17 17 34 34 0 0 *  17  

9 15 4 12 18 28 33 43 10 10     

10 9 7,8 12,13 34 34 43 43 0 0 *  9  

11 25 6 13 19 19 44 44 0 0  *  25 

12 15 9,10 14 43 43 58 58 0 0 *  15  

13 14 8,10,11 14 44 44 58 58 0 0  *  14 

14 7 12,13 - 58 58 65 65 0 0 * * 7 7 

 


