
 

sračunavanje  vremenskih parametara mrežnog plana  metodom  napred-nazad         (10) 
i obeležavanje kritičnog puta iaktivnosti                                                                        (5)  


